

						JULIO																									
PDA	ACTIVIDAD	DURACION	INICIO	FIN	AVANCE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>FASE 1: INICIO DE ACTIVIDADES</b>																															
1	Orden de Compra	1 día	07/07/2025	07/07/2025	0%																										
2	1er. pago de anticipo 50%	1 día	07/07/2025	07/07/2025	0%																										
3	Procura de equipos, materiales y componentes	1 día	07/07/2025	08/07/2025	0%																										
<b>FASE 2: INTEGRACION</b>																															
4	Verificación de señales y medición de medidores masicos existentes.	2 dias	07/07/2025	08/07/2025	0%																										
5	Integración de software FLOWship en PC de la embarcación.	8 dias	07/07/2025	14/07/2025	0%																										
6	Integracion de Plataforma WEB Flowship para monitoreo SAEC.	10 dias	07/07/2025	16/07/2025	0%																										
7	Integración de PC y GPS a Gabinete de Control.	3 dias	14/07/2025	16/07/2025	0%																										
8	Pruebas de comunicación de medidores radar a Gabinete de Control	2 dias	16/07/2025	17/07/2025	0%																										
9	Pruebas de comunicación y enlace de medidores masicos	3 dias	16/07/2025	18/07/2025	0%																										
<b>FASE 4: CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA</b>																															
10	Configuración, enlace y puesta en marcha de medidores radar	2 dias	18/07/2025	19/07/2025	0%																										
11	Configuración, enlace y puesta en marcha de medidores radar	2 dias	19/07/2025	20/07/2025	0%																										
12	Configuración y enlace de comunicación de Gabinete de control a SAEC-WEB	3 dias	18/07/2025	20/07/2025	0%																										
13	Pruebas de funcionalidad y consumo	2 dias	20/07/2025	21/07/2025	0%																										
14	Curso de Capacitación	1 día	21/07/2025	21/07/2025	0%																										
15	ENTREGA DE PROYECTO SAEC	1 día	22/07/2025	22/07/2025	0%																										

\* ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A CAMBIOS POR MOTIVOS DE LOGISTICA Y DISPONIBILIDAD DE LA EMBARCACIÓN

